

Review Procedure

Dokument 10_Durchfuehrung / reviewProcedure.md

Review Procedure

1. Zweck und Geltungsbereich

Diese Review Procedure beschreibt das strukturierte Vorgehen zur Qualitätssicherung der Projektdokumente.

2. Review-Objekte und Liefertermine

Folgende Dokumente werden im Rahmen des Reviews betrachtet:

- Projektskizze
- Requirements-Dokument
- Software Development Plan
- Use Case-Dokument

Liefertermin für alle Dokumente (Review-Version): 14. November 2025

Die Review-Versionen werden als PDF (und optional im editierbaren Originalformat) bereitgestellt und eindeutig gekennzeichnet, z. B.:

- `Projektskizze_Review_v1_2025-11-14.pdf`
- `Requirements_Review_v1_2025-11-14.pdf`
- `SoftwareDevelopmentPlan_Review_v1_2025-11-14.pdf`
- `UseCases_Review_v1_2025-11-14.pdf`

Verteiler / Versand:

Der Versand erfolgt per E-Mail oder über eine zentrale Projektplattform. Alle Dokumente werden über denselben Kommunikationskanal bereitgestellt.

3. Kommentarerfassung

- Kommentare werden zentral in einer gemeinsamen Kommentarliste (Excel-Sheet) erfasst.
- Einzelkommentare direkt in den PDFs sind zulässig, müssen jedoch in die zentrale Kommentarliste übertragen werden, damit keine Rückmeldung verloren geht.

3.1 Deadline

Frist für das Einreichen von Kommentaren:

bis **21. November 2025, 23:59 Uhr**

Kommentare nach Ablauf der Frist werden nur nach vorheriger Absprache berücksichtigt.

4. Format der Kommentare

Jeder Kommentar wird in der zentralen Liste in folgendem Format erfasst:

- Kommentar-ID
- Dokument
- Kapitel/Seite
- Stelle/Zeile (optional)
- Kommentar-Typ
- Kommentar/Bemerkung
- Änderungsvorschlag (optional)
- Author
- Status
- Entscheidung / Antwort

Kommentar-Typ (Beispiele):

- Inhalt/Fachlichkeit
- Konsistenz
- Vollständigkeit
- Formulierung/Verständlichkeit
- Layout/Formalia

Status (vom Projektteam gepflegt):

- **Open** – Kommentar noch unbearbeitet
- **Fixed** – Änderung umgesetzt
- **Won't Fix** – Änderungsvorschlag wird begründet nicht übernommen
- **Clarified** – Sachverhalt wurde erklärt, Dokument bei Bedarf präzisiert
- **Deferred** – Verschieben auf spätere Iteration/Version

5. Verarbeitung der Kommentare

5.1 Sammlung

Nach Versand der Review-Dokumente am **14. November 2025** sammeln alle Reviewer:innen ihre Rückmeldungen bis zur Frist in der zentralen Kommentarliste.

5.2 Erstsichtung

Spätestens am **22. November 2025** erfolgt eine Erstsichtung der Kommentare durch die verantwortliche Person (z. B. Projektleitung/Product Owner).

5.3 Bewertung & Entscheidung (Projektteam)

Bis **24. November 2025**:

- Gemeinsame Durchsicht aller Kommentare im Projektteam
- Zuordnung eines Status (Fixed / Won't Fix / Clarified / Deferred)
- Begründung bei **Won't Fix** und **Deferred**
- Umsetzung der beschlossenen Änderungen in den Dokumenten

5.4 Rückmeldung an Reviewer:innen

- Bereitstellung einer aktualisierten Version der Dokumente, z. B. [Requirements_Review_v2_2025-11-24.pdf](#)
- Optional: Übermittlung der finalen Kommentarliste mit Status und Entscheidungen

**KEINE REVIEW EINER ANDEREN GRUPPE
ERHALTEN**
